

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TECNOLOGIA DE LUZ SÍNCROTRON - ABTLuS

PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2002

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O propósito deste relatório é acompanhar a realização das metas pactuadas entre a ABTLuS e o MCT e apresentar os resultados das recomendações decorrentes das reuniões da Comissão de Acompanhamento e Avaliação – CAA, referentes ao primeiro semestre de 2002, em atendimento ao disposto na Cláusula Sétima do Contrato de Gestão.

A CAA reuniu-se em Campinas, na sede da ABTLuS, nos dias 4 e 5 de setembro de 2002, para discutir e analisar o Relatório do Primeiro Semestre de 2002 apresentado pela ABTLuS.

2. METODOLOGIA DE ANÁLISE ADOTADA

Para a elaboração do presente Relatório de Acompanhamento, a CAA seguiu os seguintes passos:

- análise do relatório de desempenho do Contrato de Gestão, emitido pela ABTLuS, correspondente ao primeiro semestre de 2002;
- análise comparativa entre as recomendações da CAA, nos relatórios anteriores (semestral e anual de 2001), e seu atendimento por parte da Associação;
- formalização de recomendações a serem encaminhadas à Associação e ao MCT;
- emissão de conclusão sobre o desempenho da ABTLuS no que diz respeito às metas estabelecidas no Contrato de Gestão para o ano de 2002.

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE AS RECOMENDAÇÕES ANTERIORES

Os Relatórios anteriores desta CAA, datados de 11/09/2001 e de 05/03/2002, emitidos por ocasião das análises dos Relatórios Semestral e Anual de 2001, contêm várias recomendações à ABTLuS, abaixo descritas, e ao MCT, as quais, à luz do exame do Relatório Semestral/2002, foram em geral atendidas:

À ABTLuS:

- a) *proceder à revisão e/ou correção das metas constantes do Quadro de Metas e Indicadores, objetivando definir as mesmas para o próximo exercício. **ATENDIDA**, com a assinatura do Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Gestão assinado em 6 de março de 2002;*
- b) *detalhar a metodologia de mensuração das metas obtidas para o Relatório Anual 2001. **ATENDIDA**. A ABTLuS apresentou planilha específica anexa ao Relatório Anual 2001;*
- c) *desenvolver projetos específicos para melhoria do grau de cumprimento das metas para os indicadores 6 (Porcentual de projetos do exterior), 13 (Número de Serviços Prestados) e 15 (Número de Técnicos Treinados). Os indicadores 6 e 13 foram excluídos do quadro de metas e indicadores para 2002. Com relação ao indicador 15, a ABTLuS, a partir de 2002, instituiu o “Programa de Estágios de Ensino Médio”, aumentando o intercâmbio entre a Associação e escolas técnicas de Campinas.*

Ao MCT:

- a) *recomendar ao Comitê Técnico-Científico - CTC a reavaliação, se for o caso, dos indicadores e seus respectivos pesos em relação à missão institucional da ABTLuS. **NÃO ATENDIDA** em função do CNPq não Ter instituído o Comitê.*

b) *encaminhar à CAA os aditivos contratuais. **ATENDIDA.***

c) *revisar, em conjunto com a ABTLuS, a definição dos indicadores, verificando, em especial, os de números 3 e 4, relativos ao custo de hora-linha e hora-microscópio. **ATENDIDA.*** As fórmulas de cálculo foram revistas para o quadro de metas e indicadores de 2002 com esta CAA em Reunião Extraordinária realizada em dezembro de 2001, conforme descrito nos itens 4 e 5 das páginas 44 e 45, respectivamente, do Relatório Semestral 2002.

Ao MCT e à ABTLuS:

*Reavaliar as metas definidas para os indicadores 02 (Confiabilidade), 05 (Número de Projetos Realizados), 08 (Índice de Satisfação dos Usuários), 09 (Número Total de Publicações), 16 (Horas de Treinamento por Funcionário) e 17 (Alavancagem de Recursos do Contrato de Gestão), considerando que o Aditivo Contratual ainda não foi celebrado entre o MCT/CNPq e a ABTLuS. **ATENDIDA.*** Os indicadores 02,05,09 e 16 tiveram suas metas adequadas, enquanto os demais (08 e 17) foram mantidos.

4. AVALIAÇÃO DO GRAU DE ALCANCE DAS METAS

A avaliação foi realizada com base nas informações contidas no Relatório Semestral 2002 e nas obtidas durante a visita à ABTLuS. O quadro a seguir resume o grau de realização das metas, neste primeiro semestre, em relação ao pactuado para 2002.

Da análise da Tabela, observa-se que:

4.1 – Metas já alcançadas:

A CAA ressalta o cumprimento, no primeiro semestre, das Metas Anuais relativas aos Indicadores 8, 11, 15 e 16.

4.2 – Metas com tendências de cumprimento:

A CAA registra a tendência de cumprimento, mantido o atual ritmo de atividades da ABTLuS, das metas anuais relativas aos Indicadores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 18.

4.3 – Metas com tendência de não cumprimento:

A CAA registra a tendência de não cumprimento das metas anuais relativas aos Indicadores 12, 14 e 17.

5. RECOMENDAÇÕES

AO MCT e à ABTLuS:

- a) estudar a conveniência e possibilidade de elaboração de novos indicadores para a avaliação da gestão de custos da Organização;
- b) reavaliar as metas definidas para os indicadores 09, 15 e 16 em razão de indicativo de subestimação das metas estipuladas para o ano de 2002;
- c) manter os investimentos que possibilitem a atualização do conjunto de equipamentos da ABTLuS, como única forma de garantir o desenvolvimento de pesquisas de ponta.
- d) prover um número significativo de pós-doutores (15-20) para pesquisas de desenvolvimento nas diversas linhas de luz e em outras linhas de pesquisa, conforme já alertado pelo Comitê Técnico Científico no Relatório Anual 2001 da ABTLuS;

AO MCT:

- a) instituir o CTC previsto no Contrato de Gestão;
- b) consultar o CTC, quando instituído, sobre a existência de parâmetros internacionais de desempenho de instituições similares à ABTLuS.

6. CONCLUSÃO

A CAA considera que o desempenho da ABTLuS em relação às metas pactuadas foi satisfatório e sugere o atendimento às recomendações registradas no item 5 deste Relatório. Destaca, ainda, o significativo desempenho apresentado no primeiro semestre de 2002 pela Associação, face às restrições orçamentárias impostas.

Campinas, 5 de setembro de 2002.

Maria Cristina Perez Marçal
Coordenadora - MCT

Guilherme Severiano de Rezende Viegas
Representante da STN/MF

Márcio Moraes Marciano da Rocha
Representante da SEGES/MP

Norma Aparecida dos Santos
Representante da SOF/MP

Luiz Felipe Alvalhido de Ulhoa Canto
Representante do CNPq

César Zucco
Representante do MCT

METAS PROGRAMADAS VERSUS GRAU DE REALIZAÇÃO

INDICADOR	META 2002	REALIZADO 1º SEM. 2002	ALCANCE 1o. SEM. 2002	COMENTÁRIOS
1	29.000	19.920	69%	Tendência de cumprimento.
2	95%	95,2%		Tendência de cumprimento.
3	90%	96%		Tendência de cumprimento.
4	< R\$ 300	R\$ 200		Tendência de cumprimento.
5	< R\$ 550	R\$ 330		Tendência de cumprimento.
6	255	188	74%	Tendência de cumprimento.
7	55%	66%	Superado em 20%	Tendência de cumprimento.
8	85%	96%	Superado em 13%	Meta já alcançada
9	70	54	Atingiu 78%	Tendência de cumprimento.
10	2,5	1,1	Atingiu 44%	Tendência de cumprimento.
11	1,2	1,3	Superado em 8%	Meta já alcançada.
12	1,0	0,6	Atingiu 60%	Tendência de não cumprimento.
13	-	-	-	Iniciará em 2003
14	4	1	Atingiu 25%	Tendência de não cumprimento.
15	12	21	Superado em 75%	Meta já alcançada.
16	80	219	Superado em 174%	Meta já alcançada.
17	17	12	Atingiu 71%	Tendência de não cumprimento.
18	30%	73%	Superado em 144%	Tendência de cumprimento.